



A RaabSTAT projekt bemutatása

Lakosi Ilona

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kick-Off Rendezvény, Szentgotthárd
2019.07.02.



Projekt főbb adatai

Pályázat címe: RaabSTAT - A Rába vízminőségi és ökológiai állapota

Pályázat forrása: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020

Prioritási tengely: 2. Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

Futamidő 2019.02.01-2021.01.31.




Projekt költségvetése

Elszámolható összes költség: 601.840 EUR
85 % ERFA támogatás: 511.564 EUR

NYUDUVIZIG:
249.040 €

Land Burgenland:
352.800 €





Partnerség

Vezető partner: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projektpartner: Land Burgenland

Stratégiai Projektpartnerek:

- Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
- Land Steiermark
- Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Belügyminisztérium

Munkacsomagok

- **„P” Előkészítés**
- **„M” Menedzsment**
 - M1 Projektkoordináció
 - M2 Jelentéstétel
 - M3 Projektértékelés
- **„C” Kommunikáció**
 - C1 Projektindító tevékenység
 - C2 Publikációk
 - C3 Nyilvános rendezvények
- **„T” Megvalósítás**
 - T1 Rába folyó teljes hosszon történő vízminőségi vizsgálata
 - T2 Rába folyó vizsgálati eredményeinek kiértékelése: monitoring jelentések

„P” Előkészítés - „M” Menedzsment

ELŐKÉSZÍTÉS:

- 2018.10.02 – Pályázat benyújtása
- 2019.01.14 – Projekt jóváhagyása
- 2019.02.01 – Projekt kezdés
- 2019.03.06 – Támogatási szerződés aláírása
- 2019.02-07.15. Beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása (AT,HU)

AT - uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás **folyamatban**

HU - uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás **megtörtént**

Nyertes ajánlattevő: **VTK Innosystem Kft.**

MENEDZSMENT:

AT – Külső projektmenedzsment

HU – NYUDUVIZIG munkatársai

„C” Kommunikáció

Célcsoport:

- 52 magyar és 20 osztrák önkormányzat a Rába vonzáskörzetében
- Egyetemek, főiskolák: ELTE (Szombathely), BOKU, TU Wien
- Rába menti lakosság
- WWF, Bgld. Természetvédelmi Szövetség, Stájer Halász Egyesület, Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

A kommunikáció eszközei:

1. Rendezvények szervezése:

Kick-Off- és záró rendezvény - szakmai szervezetek számára

Nyilvános mintavételek - mind az osztrák, mind magyar oldalon

2. Promóciós anyagok megjelentetése:

Projekt szórólap, Layman's report


3. Újságcikkek/Digitális tevékenység

„T” Megvalósítás



„T1” Rába folyó teljes hosszon történő vízminőségi vizsgálata

Mintavételi helyek – összesen 51 ponton



„T1” Rába folyó teljes hosszon történő vízminőségi vizsgálata



Vizsgált paraméterek – 50 paraméter/minta → ~2500 eredmény

„T1” Rába folyó teljes hosszon történő vízminőségi vizsgálata

Mintavételi helyek

Osztrák területen 12 db

Magyar területen 10 db

Vizsgált paraméterek

Fitobentosz

Makrozoobentosz


Halak – **Nemzeti
vizsgálatok**

Halak – **WeCon Projekt**



„T2” A Rába folyó vizsgálati eredményeinek kiértékelése

Fizikai-
kémiai
monitoring
jelentés



Biológiai
monitoring-
jelentés I.




Biológiai
monitoring-
jelentés II.



ZÁRÓJELENTÉS



A projekt időbeni végrehajtása



Összefoglalás

Tevékenység: Mérési program végrehajtása



Vízminőségi hossz-szelvény

Eredmény:

- Jelenlegi szennyezőanyag terhelés bemutatása
- A Rába jelenlegi ökológiai állapotának értékelése
- Korábbi intézkedések hatásának értékelése (RAAB Survey 2008, RAAB Survey 2009)
- A jó ökológiai állapot megőrzéséhez intézkedési javaslatok



Interreg

Austria-Hungary

European Union – European Regional Development Fund



RaabSTAT

EUROPEAN UNION



Megtisztelő figyelmüket köszönöm!